

Приложение 7: Таблица с индикативни планирани действия, които ще бъдат предприети за да се позволи електронен обмен на данни между бенефициентите и органите, отговорни за управление и контрол на програмите, включително индикативни срокове за изпълнение

№	Планирани действия	Индикативен срок (начална и крайна дата)	
1.	Създаване на унифицирани образци за всички програми, които да бъдат включени в ИСУН 2020, на следните документи: формуляр за кандидатстване, искане за плащане, финансов отчет, технически отчет	01.09.2013	31.03.2015
2.	Изменение на функционалностите на ИСУН 2020 с цел отразяване на унифицираните образци за е-кандидатстване	01.09.2013	30.04.2015
3.	Изменение на функционалностите на ИСУН 2020 с цел отразяване на унифицираните образци, извън посочените в т. 2	01.09.2013	31.07.2015
4.	Създаване на функционалност на ИСУН 2020 за промяна на проект по електронен път на етап изпълнение	01.03.2014	30.09.2015
5.	Създаване на функционалност на ИСУН 2020 за електронна комуникация бенефициент-администрация	01.03.2014	30.09.2015
6.	Промени в съществуващите функционалности на ИСУН с цел подобряване работата на индивидуалния потребител	01.09.2013	30.09.2015
7.	Създаване на постоянен механизъм за координиран подход за използването на ИСУН 2020 и отразяването на функционалностите на системата в процедурите на звената, ангажирани с процеса на управление на ЕСИФ.	01.09.2013	изпълнено
8.	Провеждане на обучения за работа с информационната система	постоянен	